

Приложение № 1

к Основной общеобразовательной программе – программе дошкольного образования Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Жемчужина»

Дорожная карта внедрения комплекса ГТО в БМАДОУ № 5 «Жемчужина»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» внести дополнения в раздел «Физическое развитие» ООПДО БМАДОУ.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение			
1.	Приказ по БМАДОУ о внесении дополнений в ООПДО.	Май 2014 г.	Руководитель БМАДОУ
2.	Мониторинг материально-технической базы для реализации проекта.	Май 2014 г.	Руководитель БМАДОУ, инструктор по физической культуре.
3.	Пополнение материально-технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения для внедрения комплекса ГТО.	Июнь – август 2014 г.	Руководитель
4.	Повышение квалификации инструктора по физической культуре, педагогов.	Сентябрь 2014 г. – май 2015 г.	Старший воспитатель
5.	Проведение проблемных семинаров по вопросу встраивания в учебно-воспитательный процесс форм повышения уровня физической подготовленности воспитанников подготовительной группы.	Сентябрь 2014 г. – май 2015 г.	Старший воспитатель, инструктор по физической культуре.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
6.	Формирование системы стимулов для воспитанников к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО.	Январь 2015г.	Педагогический совет
Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО			
1.	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО.	Январь 2015г.	Инструктор по физической культуре, воспитатель подготовительной группы.
Информационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной работы по системе внедрения ГТО			
1.	Создание в сети Интернет на официальном сайте БМАДОУ № 5 вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фотоотчетов, видеороликов.	Май 2015 г.	Михалева Н.Л.
2.	Информирование участников образовательного процесса о реализации проекта.	Май 2015 г.	Михалева Н.Л., старший воспитатель.
Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО			
1.	Мониторинг физической подготовки воспитанников, анализ полученных данных.	Постоянно	Инструктор по физической культуре.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Организация и проведение мероприятий спортивной направленности			
1.	Организация секций под руководством инструктора по физической культуре.	2015 год	Инструктор по физической культуре.
2.	Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса.	Постоянно	Инструктор по физической культуре, воспитатели.
3.	Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий.	Постоянно	Инструктор по физической культуре, воспитатели.
4.	Организация туристических походов.	Постоянно	Инструктор по физической культуре, воспитатели.
5.	Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО.	Постоянно	Инструктор по физической культуре, воспитатели.